

**Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para la construcción del área destinada al nuevo servicio de Cirugía y adecuación del área para el servicio de U.C.I Pediátrica en el Hospital Civil de Ipiales – Nariño.**

<b>No.</b>	<b>PERFIL</b>	<b>HONORARIO</b>	<b>DEDICACIÓN</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>VALOR</b>
	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>				
1	Director Consultoría	\$ 5.200.000,00	100%	7	\$ 36.400.000,00
2	Arquitecto Diseñador	\$ 4.500.000,00	100%	7	\$ 31.500.000,00
3	Ingeniero civil estructural	\$ 4.500.000,00	100%	4	\$ 18.000.000,00
4	Diseñador Hidráulico y Sanitario	\$ 4.000.000,00	100%	5	\$ 20.000.000,00
5	Diseñador Eléctrico	\$ 4.000.000,00	100%	5	\$ 20.000.000,00
6	Diseñador de Ventilación Mecánica y Climatización (HVAC)	\$ 4.000.000,00	100%	6	\$ 24.000.000,00
7	Diseñador Red de Gases Medicinales	\$ 4.000.000,00	100%	5	\$ 20.000.000,00
8	Diseñador Red Contra Incendio	\$ 4.000.000,00	100%	5	\$ 20.000.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL				\$ 189.900.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,2
	VALOR INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 417.780.000,00
	<b>COSTOS PERSONAL AUXILIAR</b>				
9	Ingeniero de Apoyo a Diseño	\$ 3.500.000,00	100%	7	\$ 24.500.000,00
10	Auxiliar de dibujo	\$ 2.800.000,00	100%	5	\$ 14.000.000,00
11	Secretaria de Oficina	\$ 2.600.000,00	100%	7	\$ 18.200.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR				\$ 56.700.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,2
	VALOR INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 124.740.000,00
	COSTO DE PERSONAL				\$ 542.520.000,00
	<b>OTROS COSTOS</b>				
12	Arriendo Oficina (Incl Bodega, Sala de juntas, Administración, Mobiliario y servicios públicos)	\$ 3.500.000,00	Mes	7	\$ 24.500.000,00
13	Equipo de oficina, Equipo de computo, comunicaciones y papelería	\$ 2.200.000,00	Mes	7	\$ 15.400.000,00
14	Viáticos Director Y/O Diseñadores	\$ 266.968,02	Día	12	\$ 3.203.616,24
	SUBTOTAL OTROS COSTOS				\$ 43.103.616,24
	SUBTOTAL DEL PROYECTO (PERSONAL + OTROS COSTOS)				\$ 585.623.616,24
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
	IVA		19%		\$ 111.268.487,08
	RETEFUENTE		10%		\$ 58.562.361,62
	ESTAMPILLAS		6,5%		\$ 38.065.535,06
	SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 207.896.383,76
	<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>				\$ 793.520.000,00